

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования № 49»

ПРИКАЗ

№ 16-3-А

от 5 апреля 2019 года

**Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МБОУ «Центр образования № 49» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 01 марта 2019 года № Р-23», во исполнение письма министерства образования Тульской области от 26.03.2019 № 16-01-09/3370 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Тульской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», с целью организации работы по созданию и функционированию в МБОУ «Центр образования № 49» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр), -

**и р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МБОУ «Центр образования № 49» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1).
2. Ответственному за сайт образовательной организации Е.Н. Цукановой разместить приказ на официальном сайте ОО.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «ЦО № 49»

*С приказом ознакомлена*



*Е.Н. Цуканова*

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и  
функционированию Центра образования цифрового и  
гуманитарного профиля «Точка роста» на базе  
МБОУ « Центр образования № 49»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	Имеется	Май
2	Определение типового дизайн - проекта и зонирования Центра	Имеется	Март
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Обучились	Апрель Июнь  Август
4	Проведение аукционов, согласование и заключение прямых договоров		Июль-август
5	Поставка, получение, наладка оборудования для Центра		Июль - Август

6	Ремонтные работы в помещениях Центра: - конкурсные процедуры и определение подрядчика;	-	26.06.2019 - 13.07.2019
	- заключение контракта;		25.07.2019
	- выполнение ремонтных работ		до 25.08.2019
7	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»		До 25.08.2019
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	сентябрь
9	Открытие Центра в единый день открытий	-	сентябрь 2019

Директор МБОУ ЦО 49



О.Е. Плошкина