

**План – график (дорожная карта)
мероприятий, направленных на реализацию дополнительной
общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и
познавательному развитию «Современные дети» МБОУ «ЦО № 49»
на 2023-2024 учебный год**

| № п/ п | Направление деятельности, мероприятия | Сроки | Ответствен ные | Целевой показатель |
|--|---|---------------------|--|--|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации программы | | | | |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих реализацию программы | По мере поступления | Заместитель директора по дошкольной работе | Исполнение требований нормативно –правовых документов |
| 1.2 | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих деятельность ОО по реализации программы | до 01.09.23 г. | Заместитель директора по дошкольной работе | Нормативно-правовая база ОО по реализации программы: -приказ об организации деятельности МБОУ «ЦО № 49» (дошкольные группы) по реализации пилотного проекта «Современные дети»; -приказ об утверждении плана работы по реализации модулей программы; - приказ об утверждении программ |
| 1.3 | Организация работы по разработке программ дополнительного образования детей с учетом задач и направлений дополнительно общеобразовательной программы «Современные дети» | До 01.09.23 г. | Методическая служба, рабочая группа | Программы дополнительного образования детей: «Английский язык для детей»; «Информатика детям»; «Шахматы детям»; «Родной край глазами детей». |
| 2. Организационное обеспечение реализации программы | | | | |
| 2.1 | Мониторинг условий для реализации программ дополнительного образования детей | Август 2023 | Методическая служба, рабочая группа | Преобразование ППРС в соответствии с перечнем, рекомендуемым программой «Современные дети» |
| 2.2 | Разработка и реализация | До 14.10.23 | Директор | Договора о |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | моделей взаимодействия МБОУ «ЦОН№49» с социальными партнерами | | МБОУ «ЦО № 49» | сотрудничестве |
| 2.3 | Разработка анкет для родителей: -по удовлетворенности образовательной деятельностью в рамках реализации 4 модулей программы «Современные дети»; -по удовлетворенности качеством образовательных услуг программ дополнительного образования | Январь 2024 Май 2024 г. | Методическая служба, рабочая группа | Анкеты для родителей по данному направлению |
| 2.4 | Разработка плана методического сопровождения реализации программы «Современные дети» | Август 2023 г. | Методическая служба | План методического сопровождения |
| 2.5 | Организация работы в АИС навигатор дополнительного образования детей | До 09.09.2023 г. | Методическая служба | Формирование групп, зачисление детей |
| 2.6 | Корректировка учебного плана, составление расписания занятий по реализации программы «Современные дети» | | | |
| 3.Кадровое обеспечение реализации программы | | | | |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации программ дополнительного образования | Август 2023 | Заместитель директора по ДР, старший воспитатель | Создание рабочей группы из педагогов, которые будут реализовывать модули программы |
| 3.2 | Сопровождение педагогов по вопросам реализации программ дополнительного образования детей | постоянно | Методическая служба | Индивидуальное консультирование педагогов; методические рекомендации в соответствии с планом методического сопровождения |
| 3.3 | Организация работы по профессиональной переподготовке педагогических работников в сфере дополнительного образования детей | В соответствии и планом-графиком ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО» | Методическая служба | Введение единицы педагога дополнительного образования в штатное расписание ОО |
| 3.4 | Реализация модели непрерывного повышения квалификации через | В соответствии и с планом | Методическая служба | План повышения квалификации |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|
| | курсовую подготовку | графиком | | |
| 4. Учебно-методическое обеспечение реализации программы | | | | |
| 4.1 | Обеспечение постоянной методической и консультационной поддержки педагогов по вопросам реализации программ дополнительного образования детей | Постоянно | Методическая служба | Система работы педагогов по реализации программ дополнительного образования |
| 4.2 | Разработка диагностического инструментария для отслеживания эффективности реализации программы «Современные дети» | До 14.10..2023 | Методическая служба, рабочая группа | Критерии оценки качества оказания дополнительных образовательных услуг |
| 4.3 | Анкетирование родителей: -по удовлетворенности образовательной деятельностью в рамках реализации 4 модулей программы «Современные дети»; -по удовлетворенности качеством образовательных услуг программ дополнительного образования | Январь 2024 г. Май 2024 г. | Рабочая группа | Совершенствование форм организации детской деятельности. Корректировка программ дополнительного образования с учетом запросов родителей |
| 4.4 | Изготовление и обновление игрового и методического оборудования, наглядно-обучающего и раздаточного материала | постоянно | Рабочая группа | Оформление предметных зон по модулям |
| 4.5 | Освоение нового опыта работы педагогами, совершенствование методического инструментария педагогической деятельности | постоянно | Методическая служба, рабочая группа | Картотека конспектов образовательной деятельности по модулям и учебно-методические комплекты |
| 5. Информационное обеспечение реализации программы | | | | |
| 5.1 | Размещение и обновление информации на стендах и официальном сайте ОО об оказании образовательных услуг | постоянно | Старший воспитатель | Информация о реализации дополнительных образовательных услуг |
| 5.2 | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общности о начале реализации пилотного проекта «Современные дети» | Сентябрь 2023 | Заместитель директора по ДР, Старший воспитатель | Родительское собрание в подготовительной группе |
| 5.3 | Информирование родителей об итогах реализации | Май 2024 г. | Рабочая группа | Итоговое родительское собрание: |

| | | | | |
|---|---|---------------|-------------------------------------|---|
| | программы «Современные дети» | | | Презентации фотоотчеты «Итоги реализации программы «Современные дети» |
| 6. Материально- техническое обеспечение реализации программы | | | | |
| 6.1 | Зонирование группового пространства для определения предметных зон по модульм программы | До 14.09.2023 | Методическая служба, рабочая группа | Оборудование предметных зон |
| 6.2 | Оснащение предметных зон материалами и оборудованием | постоянно | Заместитель директора по ДР | РППС в соответствии с рекомендациями программы «Современные дети» |
| | | | | |